

Lunes 29 julio	Martes 30 julio	Miercoles 31 Julio	Jueves 1 Agosto
Desarrollo webpage	primer sprint, implementacion de las correcciones a la web	segundo sprint, implementacion de las correcciones en la web	integracion de forntend y backend, pruebas de funcionalidad tecnicas, compilacion entrega final